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Versiebeheer  

  

Versie  Datum   Auteur  Doorgevoerde wijzigingen   Verzonden aan:  
0.1  30-9-

2019  
Brenda 
Lems  

Intentie tot samenwerking en afspraken tot dan toe 
samengevoegd in een concept-projectplan  

Projectgroep  

0.2  3-10-
2019  

Brenda 
Lems  

Feedback verwerkt, kleine aanpassingen Projectgroep en 
werkgroep IL  

0.3  11-11-
2019  

Brenda 
Lems  

Feedback verwerkt, business case, kaders en benodigde uren 
toegevoegd, aanleiding en basis project aangescherpt 

Projectgroep  

0.4 19-11-
2019 

Brenda 
Lems 

Feedback verwerkt van Harrie van der Meer, indeling 
aangepast 

Projectgroep 

1.0  9-12-
2019 

Brenda 
Lems 

Afgehamerd in werkgroep Information Literacy. 

Intentie tot deelname van 2 universiteiten toegevoegd. 

Projectgroep en 
werkgroep IL 

1.1 3-2-2020 Brenda 
Lems 

Deelname van 2 universiteiten toegevoegd, planning fase 2 
aangepast (met name vanwege 2.3 keuze platform) 

Projectgroep 

1.2 2-11-

2020 

Brenda 

Lems 

Planning fase 3 tot en met 5 aangepast, vertraging vanwege 

coronadrukte en inrichting gekozen toetsplatform Remindo 

Projectgroep 
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Achtergrond project 

Aanleiding en basis project 

Vanuit de behoefte tot nieuw toetsmateriaal is een aantal hogescholen in februari 2019 een 

informele samenwerking gestart m.b.t. het -open- delen van toetsvragen. Omdat dit helemaal 

past bij de thema’s/projecten van werkgroep Information Literacy, is ervoor gekozen om de 

samenwerking te formaliseren tot een project waarbij bij voorkeur zowel universiteiten als 

hogescholen betrokken zijn 

Deelnemende hogescholen: Avans Hogeschool, Hanzehogeschool, Hogeschool Rotterdam, 

Saxion Hogeschool, NHL Stenden Hogeschool.  

VU Amsterdam en TU Delft nemen deel te nemen namens universiteiten.  

 

Samenhangende projecten/initiatieven 

UKB/SHB werkgroep information Literacy: dit project wordt uitgezet vanuit deze werkgroep, 

de werkgroep zorgt o.a. voor initiatie van het project en borging van projectresultaten 

Project Delen onderwijsmateriaal : dit is een ander aan de werkgroep Information Literacy 

gekoppeld project met het doel om landelijk materiaal op het gebied van Information Literacy te 

delen 

Project Open badges: dit is een ander aan de werkgroep Information Literacy gekoppeld project 

met het doel om te adviseren over landelijk gestandaardiseerde badges op het gebied 

Information Literacy en deze te ontwikkelen 

Het project Toetsvragen Information Literacy wijkt af van de projecten Delen van 

onderwijsmaterialen en Open badges voor wat betreft het te kiezen platform. Daarnaast zijn er 

voor toetsen specifieke eisen wanneer het gaat om kwaliteitsbeoordeling.  

 

Doelgroep 

 
Informatievaardigheidsdocenten, te weten informatiespecialisten die onderwijs verzorgen, en 

vakdocenten die aspecten van Information Literacy meenemen in hun onderwijs. 
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Hoofdlijnen Business Case 

Redenen om het project op te starten 

Flexibilisering van onderwijs is steeds belangrijker geworden in het hedendaagse onderwijs. Dit 

geldt ook voor informatievaardigheidsonderwijs.  

Online toetsing is goed in te zetten binnen dit flexibele onderwijs en het concept blended 

learning. Om dit goed te kunnen toepassen, heb je kwalitatief goede toetsvragen nodig. Delen 

zorgt voor een groter in te zetten aanbod aan materialen. 

Het delen van toetsvragen zorgt naar verwachting voor zowel kwaliteits- als efficiencyvoordelen: 

o Te verwachten voordelen ten aanzien van kwaliteit en effectiviteit van toetsen op 

het gebied van information literacy. Het delen van toetsvragen zorgt voor extra 

aandacht bij de creatie ervan. Ook is er meer aanbod waardoor je de beste 

toetsvragen kunt selecteren. 

o Er worden bij bijna alle bibliotheken van hoger onderwijsinstellingen toetsen 

ontwikkeld op het gebied van informatievaardigheid. Dit zorgt voor een grote 

hoeveelheid toetsvragen met veel overlap. Het landelijk delen van al deze 

toetsvragen kan ervoor zorgen dat er in de toekomst meer zal worden 

hergebruikt van elkaar en minder zelf gemaakt. Dit zorgt voor meer efficiency. 

 

Verwachte benefits  

Efficiencyvoordeel bibliotheken en onderwijs, groter aanbod aan toetsmateriaal dat blended kan 

worden ingezet, kwaliteitsverbetering toetsmateriaal 
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Projectrisico’s 
 

Risico Kans Impact Maatregel 

Onvoldoende 

beschikbaarheid 

projectmedewerkers in 

piekperioden (mei t/m 

september) 

Laag  Gemiddeld Er wordt met meerdere instellingen 

samengewerkt aan het project, de kans lijkt klein 

dat bij iedere partner de inzet op een zelfde 

moment beperkt is. Bovendien werken bij iedere 

bibliotheek meer personen met vergelijkbare 

kennis.  

Onvoldoende kwalitatief 

beschikbaar materiaal 

Laag  Hoog Voldoende afstemming en samenwerking 

organiseren, zowel binnen het project als met 

de bestaande vakcommunities 

Eindresultaat wordt niet op 

tijd gehaald 

 Gemiddeld  Gemiddeld De totale planning is ruim genomen, waardoor 

wat uitloop niet leidt tot uitstel eindresultaat. 

Gratis/open source 

platform is niet te vinden 

en er moet een platform 

bekostigd worden 

 Gemiddeld   Hoog In programma van eisen opnemen dat 

uitwisselbaarheid van gegeven door 

standaardisering voorwaarde is i.p.v. dat alle 

instellingen hetzelfde platform moeten gaan 

gebruiken 

Platform wordt niet gebruikt  Laag  Gemiddeld Zorgen dat het draagvlak groot is door veel 

instellingen te betrekken, dat de kwaliteit van de 

toetsvragen voldoet aan kwaliteitsnormen en dat 

de databank onderhouden wordt (borging bij 

vakcommunity) 
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Projectdefinitie 

 

Doelstelling 

In oktober 2021 zal een toetsvragendatabank beschikbaar zijn voor het delen en hergebruiken 

van toetsvragen op het gebied van Information Literacy. 

De databank en de vragen daarin voldoen aan vooraf opgestelde criteria (te denken valt aan 

respectievelijk uitwisseling van data door standaardisering en criteria rond thema’s/indeling, 

zoektermen/taxonomie, peerfeedback, review etc.). 

 

Scope 

• Nederlands- en Engelstalig 

• Het gaat alleen om automatisch nakijkbare toetsvragen. 

Werkvormen en opdrachten worden opgenomen in het project Open delen. 

• De vragen zijn generiek. Bij de metadata wordt waar mogelijk een domein toegekend. 

• Het streven is om een gratis/open source platform te gebruiken 
 

Eindresultaat 
 

Een toetsvragendatabank die door de aangesloten instellingen bij SHB en UKB gebruikt kan 

worden, met minimaal 20 toetsvragen per onderdeel uit de Taxonomie Information Literacy. 

Deze toetsvragendatabank bevat kwalitatief hoogwaardige, gemetadeerde toetsvragen en dekt 

het gehele vakgebied van Information Literacy. 
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Planning en begroting 

Planning + productresultaat per fase 
Fase 1: Inventarisatie huidige opdrachten, toetsvragen, quizzen (okt. 2019 – mei 2020) 

 Uitvoering: allen 

 

Activiteiten Deliverables Geschatte 
ureninzet 

[1.1] verzamelen van bestaande toetsvragen 
(allen: 20 uur per persoon) 

[1.1] documenten met toetsvragen of links op de 
Edugroepenpagina = overzicht met toetsvragen 

100 

[1.2] inlezen op het gebied van samenwerking en 
gezamenlijke ontwikkeling van toetsvragen: 
https://www.surf.nl/samenwerken-aan-digitale-
itembanken 
(allen: 8 uur per persoon) 

[1.2] document met aandachtspunten op het 
gebied van samenwerking in toetsvragen 

40 

[1.3] opstellen kwaliteitscriteria toetsvragen 
(allen: 12 uur per persoon) 

[1.3] kwaliteitsmodel toetsvragen information 
literacy 

60 

 

Fase 2: Onderzoek naar platform voor het delen van toetsvragen (okt. 2019 – mei 2020) 

Uitvoering: Brenda Lems en Dorien van Mulukom 

Activiteiten Deliverables Geschatte 
ureninzet 

[2.1] Opstellen van programma van eisen voor 
platform (minimaal: moet voldoen aan standaard 
om te importeren/exporteren en moet beschikbaar 
zijn voor SHB-UKB-instellingen 

[2.1] Programma van eisen voor een 
toetsvragendatabank 

20 

[2.2] Deskresearch naar mogelijke systemen [2.2] document met resultaten van deskresearch 40 

[2.3] advies opstellen voor keuze platform ter 
bespreking in de projectgroep 

[2.3] advies voor keuze platform 60 

 

Fase 3: Beoordelen en indelen/ metadateren van de geïnventariseerde toetsvragen (nov. 2020 – 

febr. 2021) ;  

 Uitvoering: Annemarie Laport, Alie Mud, Mariëtte Vissers (+ toetsdeskundige/ 

onderwijskundige), Monique de Bont (metadatering eigen toetsvragen), Dorien van Mulukom 

(voorbereiding-[3.0]) 

 

 

Activiteiten Deliverables Geschatte 
ureninzet 

[3.0] klaarzetten van de geïnventariseerde 
toetsvragen om te kunnen beoordelen 

[3.0] een set toetsvragen in Word 16 

[3.1] Beoordelen van de geïnventariseerde 
toetsvragen op basis van de in fase 1 opgestelde 
kwaliteitscriteria 

[3.1] een set van kwalitatief goede toetsvragen 80 

[3.2] Metadateren van de geselecteerde 
toetsvragen op basis van de taxonomie information 
literacy 

[3.2] een set van gemetadateerde kwalitatief goede 
toetsvragen 

40 

https://www.surf.nl/samenwerken-aan-digitale-itembanken
https://www.surf.nl/samenwerken-aan-digitale-itembanken
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[3.3] Inventarisatie hiaten benodigde toetsvragen 
per onderdeel uit de taxonomie information literacy 

[3.3] overzicht van de nog benodigde vragen per 
onderdeel 

60 

 

 

Fase 4: Ontwikkelen van nog benodigde toetsvragen (febr. 2021 – mrt. 2021) 

 Uitvoering: allen (+ toetsdeskundige/onderwijskundige) 
 

Activiteiten Deliverables Geschatte 
ureninzet 

[4.1] Ontwikkeling van nog benodigde toetsvragen 
op basis van de vooraf gestelde kwaliteitscriteria uit 
fase 1 

[4.1] Een aanvullende set van kwalitatief goede 
toetsvragen 

100 

[4.2] Metadateren van de ontwikkelde toetsvragen 
op basis van de taxonomie information literacy 

[4.2] een aanvullende set van gemetadateerde 
kwalitatief goede toetsvragen 

40 

[4.3] Samenvoegen bestaande en nieuwe 
toetsvragen 

[4.3] een dekkende set van toetsvragen (minimaal 
20 per onderdeel van de taxonomie information 
literacy) 

40 

 

Fase 5: Invoeren van de toetsvragen op het gekozen platform (april 2021 – mei 2021) 

 Uitvoering: Dorien en Brenda 

 

Activiteiten Deliverables Geschatte 
ureninzet 

[5.1] Invoeren van de vragen + feedback in de 
gekozen databank 

[5.1] Een gevulde concepttoetsvragendatabank met 
kwalitatief goede vragen die het vakgebied 
information literacy dekken 

120 

[5.2] Openstellen van de 
concepttoetsvragendatabank 

[5.2] Een opengestelde toetsvragendatabank, die 
gedeeld wordt met de leden van SHB en UKB 

40 

 

Fase 6: Openstellen, evalueren en doorontwikkelen (juni 2021 – okt. 2021) 

Uitvoering: allen 

 

Activiteiten Deliverables Geschatte 
ureninzet 

[6.1] Evalueren inhoud en gebruik van de 
concepttoetsvragendatabank door organiseren van 
een bijeenkomst erover voor belangstellenden in 
combinatie met vragenlijst 

[6.1] Bijeenkomst, vragenlijst en  
Inventarisatie van gewenste aanpassingen 

120 

[6.2] Doorontwikkelen/aanpassen op basis van de 
evaluatie van de concepttoetsvragendatabank 

[6.1] toetsvragendatabank met kwalitatief goede 
toetsvragen op het gebied van information literacy 
die het vakgebied dekt 

80 

Fase 7: projectevaluatie en borging (nov 2021) 

 Uitvoering: allen 

 

Activiteiten Deliverables Geschatte 
ureninzet 

[7.1] opstellen advies aan de werkgroep 
information literacy voor borging en continuering 
van samenwerking op het gebied van toetsvragen 

[6.1] het adviesrapport 120 
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Tijdsplanning 
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 1 - Allen                        

2 - Brenda en Dorien                        

3 – Annemarie, Alie, Mariëtte                        

4 - allen                        

5 - allen                        

6 – allen                        

7 – allen                        

 

Deelnemers en rolverdeling 
 

ROL NAAM INSTELLING SPECIFIEKE ROL IN HET 

PROJECT 

Projectteam 

Deelnemer Alie Mud NHL Stenden Hogeschool Fase 1,3,4,5,6,7 

Deelnemer Annemarie Laport Saxion Hogeschool Fase 1,3,4,5,6,7 

Deelnemer Brenda Lems Hogeschool Rotterdam Fase 1,2,4,5,6,7 

Deelnemer Dorien van Mulukom Hanzehogeschool Fase 1,2,4,5,6,7 

Deelnemer Mariëtte Vissers  Avans Hogeschool Fase 1,3,4,5,6,7 

Deelnemer Monique de Bont TU Delft Fase 1,3,5,6 

Deelnemer Rian Kriesels VU Amsterdam Fase 1 + volgt 

Projectleiding 

Projectleiding Brenda Lems Hogeschool Rotterdam Projectleider 

Advisering 

Adviseur Harrie van der Meer UvA/HvA Advies projectmanagement 

 

Benodigde extra middelen 
 
Software voor het gezamenlijk beheren van toetsvragen 
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Aanvullende informatie 

 

Ondersteunde toetssoftware binnen de organisaties 
• Mariëtte Vissers: Avans Remindo toets, 

• Harrie van der Meer: HvA/UvA testvision, geen mogelijkheden om tussen instellingen te 

delen 

• Brenda Lems: Hogeschool Rotterdam QMP en Remindo 

• Annemarie Laport: Saxion Surpass 

• Dorien van Mulukom: Hanze QMP 

• Alie Mud: NHL/Stenden Wintoets, Quayn 

Probleem met al deze verschillende programma’s is dat we iets nodig hebben waar we allemaal 

toegang toe hebben.  

Er is al gekeken naar Surfsharekit als mogelijke software, maar dat is niet geschikt voor het delen van 

toetsvragen (wel voor het delen van materialen en opdrachten). 

Mogelijk bruikbare software: 

• Question Writer 

• H5P 

• Flexiquiz 

 

http://www.questionwriter.com/blog/question-writer-4-now-free.html
https://h5p.org/
https://www.flexiquiz.com/
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